


Сводка по доске проектов за месяц



Сводка по проектам за месяц

Проект	Заказчик
Готово:	
12448 - МПО: литьевые формы	Новосибирск
13430 - Радиобарьер: разделение прошивок устройств РС-ТП, РС-ТИ	Новосибирск
6329 - БУВ-У нет исходников файлов на плату	Новосибирск
21464 - Изменение документации на гр. СК «Радиобарьер» (ТИ2024)»	СНГ
21538 - Обновление ТУ RB-E	СНГ
Новые проекты:	
21729 - [НИР] Цифровая камера для устройств фотовидеофиксации комплексов МК и РБ	Новосибирск
23129 - НРП Omtrex Compact на рус. яз.	СНГ
23777 - Перевод datasheets на рус. яз.	СНГ
21469 - Новые ЛУ на документы РСК «РБ-МФ»	СНГ
23734 - Преобразователь ПН-24-12	Новосибирск
19675 - КД и ММ на литьевые формы МПО	Новосибирск

Новости команд

Красная команда

- Новый проект №21729 «[НИР] Цифровая камера для устройств фотовидеофиксации комплексов МК и РБ»;

Команда VIP

- Закрыт проект №12448 «МПО: литьевые формы»;
- Закрыт проект №13430 «Радиобарьер: разделение прошивок устройств РС-ТП, РС-ТИ».

- Если на предыдущий слайд добавить вместо заказчика команду, то этот слайд кажется лишним.
- Новости про увольнения и полонения штата, кажется не про этот отчет

Разделы отчета

- Сейчас дробим отчет по заказчикам (СНГ, ВЭД, Нск), тем самым провоцируем читать только «свой» раздел
- Я бы попробовал дробить иначе:
 - «Поддержка производства / ГОЗ»
 - «Инциденты и проблемы»
 - «Развитие продукта»
 - «Новые продукты / Заказные проекты»
- Так будет видно сколько проектов идет просто для поддержки производства. Ну и будет видно что развитие мы тоже активно занимаемся

Важны сроки и дедлайны

Важны бюджеты и сроки релизов

Связь с контрактами и/или заказчиками

Поддержка производства / ГОЗ	Инциденты и проблемы	Развитие продукта	Новые продукты / Заказные проекты
ТИ 2025 ФСБ, МО	Кулунда: доработки грозозащиты	ГИС РБ, доработка режима Кулунда	Подземный РС-Л
Изменения документации на гражданский СК «Радиобарьер» (ТИ2024)	Кулунда расчет параметров МИ для Посьета	ГИС для Linux, поддержка Astra Linux 1.8	Новый ГИС РБ
Перевод Datasheets на хим. Материалы	Подземный РС-Л, прошивка на новом алгоритме	ИК-регистратор для МК	Фоторегистратор РБ (ОКР)
Новые ЛУ на документы РСК «РБ-МФ»	ВИП-1272 Проблемы с емкостью АКБ Delta	Omtrex C4I для Чили, локализация	[НИР] Цифровая камера для устройств фотовидеофиксации комплексов МК и РБ
Обновление ТУ РВ Е	РС-Н, массовый выход из строя у пользователя	НРП Omtrex Compact на рус. яз.	CityAir литые формы под существующие детали
Подготовить КД к входному контролю		РС-Н релиз 2.0	[НИР] Исследование технологии WiFi Halow
Подготовить КД для МО		Рефакторинг ВИП-1013 1026М	Кашлемер контрактная разработка, производство
АИП разъем РСГ 10 не входит в посадочное место на плате		Замена корпуса сервисных микрогенераторов	Промышленный дизайн модульного стенда
21267 МПО, корпус светодиодного модуля не по КД		Battery 10324 (старый 1026) прошивка на HAL	
РС-ТВ Замена камеры		РС-ТВ, перевод на Core	
РС-У 2 перевод на SX		ABP, перевод на Core	
РС-ИК переход на SX модем и восстановление КД по электронике в ПДМ		ВИП 1513: прошивка на HAL	
ABP замена снятых компонентов		ВИП 1026 (рефакторинг) прошивка на HAL	

Если приоритет проекта срочняк, то в описании добавляем причину. Плашку, например, красим в красный. Как только срочная часть закончена, эти атрибут убираем.

В проектах по замене компонентов и инцидентов отображение бюджетов не нужно, это ни на что не повлияет (мы и так будем делать проект).

19321 Н	РД Замена планшета	Красная команда
Описание	Планшет SWELL I86, входящий в состав РД снят с производства и больше не доступен для закупок. Надо найти и протестировать замену планшета.	В работе
отгрузки РД 2026 года. Купить и протестировать планшет на замену.		
В основной работе или сделано:		
ли планшет на руки. Вместо ожидаемой WiN10 планшеты пришли		
Первичную проверку на функционирования ПО РД планшеты прошли, однако потребуется доработка и внедрение инструкции по настройке планшета.		
Что в планах:		
Актуализировать и передать на производство инструкцию по настройке.		



Бюджет план
0,3 млн. Р
Бюджет факт
0,3 млн. Р

Старт 05.2025	11.2025 Согласование планшете	12.2025 Внедрение планшета.	01.2026 Внедрение планшета.
------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Нижнюю планку я бы превратил в трекер стадий: колонки как на доске и пишем дату когда попали в эту колонку.

Если инцидент или замена компонента, то важны дедлайны и какие контракты под угрозой